



MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE PIP

Con la llegada del proyecto SUMA estamos marcando un antes y un después como organización. Llevamos más del 65% de avance donde el equipo de implementación ha permanecido enfocado en cubrir los requerimientos del negocio acorde a la plataforma de Oracle en el mes de Octubre.

El identificar en este momento del proyecto inconsistencias o debilidades en la operatividad del sistema se vuelve crucial, ya que nos permitirá en conjunto con el equipo de KPMG, realizar de manera puntual los ajustes que aseguren una correcta salida en producción. Es por esto que, durante esta fase del proyecto, la intervención y experiencia de los usuarios clave juega un rol importante como principales dueños de la información.

Los próximos meses serán un parteaguas dentro de la organización, ya que los usuarios clave estarán siendo entrenados como facilitadores de la herramienta Oracle con el apoyo de la consultoría de KPMG, dando paso a la capacitación de usuarios finales donde participaremos todos.

Les pido que nos sumemos y seamos testigos de la transformación que estamos viviendo como parte de la estandarización en nuestros procesos, actualización de nuestra tecnología y desarrollo de nuestro equipo, lo que indudablemente nos conducirá al éxito organizacional.

Alfredo Font
Director General PiP

AVANCE DEL PROYECTO A AGOSTO 2021 – CIERRE DE PRUEBAS INTEGRALES – CICLO 2



Nota: Se probó la emisión y autenticidad de comprobantes digitales (facturas y complementos de pago) a través de la conectividad con uno de los proveedores autorizados de certificación (PAC) registrados en el SAT para validar el flujo correcto en el proceso considerado para México.

FACTORES CRÍTICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE:

1. Llevar a cabo el entrenamiento por parte de KPMG a usuarios clave en la funcionalidad técnica de Oracle con la finalidad de asegurar la transferencia de conocimiento a los usuarios finales
2. Iniciar la elaboración de la matriz RASCI con base a los roles propuestos con la llegada del ERP
3. Actualizar políticas y procedimientos vigentes, y elaborar las nuevas políticas de acuerdo con lo definido en nuestros procesos de negocio

¡GRACIAS A NUESTROS USUARIOS CLAVE DE SUMA!


Quienes a través de su participación han demostrado el conocimiento y experiencia en sus procesos, ayudando a identificar mejoras para lograr una salida en productivo exitosa.



Recordemos sus responsabilidades

- 1.-Cuestionar el funcionamiento de la aplicación en Oracle durante la fase de pruebas (Unitarias, Integrales y de Aceptación)
- 2.-Participar en el entrenamiento con KPMG donde serán preparados en la parte funcional y técnica para operar con Oracle
- 3.-Prepararse como facilitadores para capacitar a los usuarios finales en el uso de Oracle en el mes de octubre
- 4.- Dar soporte a usuarios finales posterior a la salida en productivo

Ruta del usuario clave



LA TRANSFORMACIÓN
LA HACEMOS TODOS...
¡SUMATE AL CAMBIO!